



CSV  
ASSO.VO.CE

## PROGETTO NUOVI VOLONTARI CRESCONO: REPORT DELLE ATTIVITÀ SVOLTE AL 01/04/11

## PROGETTO “NUOVI VOLONTARI CRESCONO”

### 1 - Presentazione del progetto:

Il progetto “Nuovi volontari crescono” è finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni (alunni del triennio delle superiori) all’agire solidale e alla cittadinanza attiva.

Attori fondamentali del progetto sono gli istituti scolastici, ai quali si riconosce il profondo apporto fornito nella crescita educativa e culturale dei giovani e le associazioni di volontariato, quali “fabbriche” di cittadinanza attiva.

Il progetto mira a promuovere la conoscenza e la familiarità con le tematiche del volontariato, attraverso i seguenti canali:

- Informazione e consulenza circa le opportunità di volontariato giovanile di lungo, medio e breve periodo con possibilità di esperienze anche fuori regione per i giovani che si sono contraddistinti nel corso della realizzazione del progetto;
- Seminari presso gli istituti scolastici finalizzati ad approfondire le tematiche dell’agire volontario;
- Sostegno dei percorsi all’interno degli istituti scolastici finalizzati alla costituzione di nuove associazioni di volontariato da parte dei giovani, sostenute in termini di strumenti dal CSV e guidati dalle associazioni di volontariato che operano sui territori della provincia di Caserta.

### 1, 1) I Destinatari

Alunni del triennio degli istituti superiori in provincia di Caserta

### 2,2) Chi ha partecipato

Il CSV Asso.Vo.Ce. ha bandito, in data 16/04/10, un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto ad istituti scolastici (pubblici o parificati) ed associazioni di volontariato siti in provincia di Caserta.

L’avviso, con scadenza fissata al 31 Maggio 2010, prevedeva la creazione di 5 elenchi differenziati per area territoriale, così suddivisi:

<b>Zona Caserta</b>	Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Nicola la Strada, Recale, San Prisco, Santa Maria Capua, Casapulla, Curti, Capua Vetere, San Tammaro,
<b>Valle di Suessola</b>	Arienzo, Capodrise, Cervino, Macerata Campania , Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, San Felice a Cancellò, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni, San Marco Evangelista
<b>Agro Aversano</b>	Cancellò ed Arnone, Casal di Principe, Castel Volturno, Frignano, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Casapesenna Lusciano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino,

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

	Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno
<b>Sessano</b>	Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Pignataro Maggiore, Rocchetta e Croce, Sparanise, Virtualzio, Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Mondragone, Sessa Aurunca.
<b>Alto Casertano</b>	Alife, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Fontegreca, Formicola, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monteverna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Raviscanina, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Ailano, Alvignano, Baia e Latina, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Gallo Matese, Pietramelara, Prata Sannita, Pratella, Riardo, Roccaromana, Ruviano, San Gregorio Matese, Valle Agricola, Caianello, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora

Al termine prefissato, risultavano utilmente classificati in graduatoria ed aderiscono al progetto con apposita convenzione:

### PER LE SCUOLE:

<b>Zona Caserta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISTITUTO LICEALE STATALE PIZZI - CAPUA</li> <li>• LICEO CLASSICO PIETRO GIANNONE - CASERTA</li> <li>• ITIS GIULIO CESARE FALCO - CAPUA</li> </ul>
<b>Valle di Suessola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISS "NOVELLI" - MARCIANISE;</li> <li>• IPIA MAJORANA - S. MARIA A VICO;</li> <li>• FONDAZIONE "VILLAGGIO DEI RAGAZZI" MADDALONI.</li> </ul>
<b>Agro Aversano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPSART - CASTEL VOLTURNO;</li> <li>• ITC "GUIDO CARLI" - CASAL DI PRINCIPE;</li> <li>• ISS CARLO ANDREOZZI - AVERSA.</li> </ul>
<b>Sessano</b>	Non sono pervenute richieste
<b>Alto Casertano</b>	LICEO SCIENTIFICO - STATALE "G. GALILEI" - PIEDIMONTE MATESE

### PER LE ASSOCIAZIONI:

<b>Zona Caserta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMITATO PER IL CENTRO SOCIALE - Caserta;</li> <li>• CENTRO D'ASCOLTO ALBA - Caserta;</li> <li>• AVO - Caserta;</li> <li>• ARCI RAGAZZI - Casolla;</li> <li>• SPAZIO DONNA ONLUS - Caserta;</li> <li>• AISM - Casagiove;</li> <li>• ACPH Onlus - Capua;</li> <li>• CASA DEI DIRITTI SOCIALI PERCHE'NO - S. Nicola la Strada;</li> </ul>
<b>Valle di Suessola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLIDARIETA' CERVINESE - Cervino;</li> <li>• ASSOCIAZIONE LEO ONLUS - Valle di Maddaloni;</li> <li>• ANAVO - Maddaloni;</li> <li>• CASA DEI DIRITTI SOCIALI AMA - Maddaloni;</li> </ul>
<b>Agro Aversano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINISTRA 2000 - Casal di Principe;</li> <li>• JERRY ESSAN MASSLO - Casal di Principe.</li> </ul>

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

<b>Sessano</b>	Non sono pervenute richieste
<b>Alto Casertano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVO Caserta con AVO Piedimonte Matese;<sup>1</sup></li> <li>• Arciragazzi con Legambiente Piedimonte Matese<sup>2</sup>.</li> </ul>

### 1,3) AZIONI PREVISTE

Il progetto, tuttora in corso, è stato sviluppato in una serie di azioni, declinate in specifiche attività.

In particolare, si evidenziano le seguenti azioni:

**Azione 1- Pubblicizzazione del bando e individuazione attori;**

**Azione 2 - Formazione ed orientamento degli operatori;**

**Azione 3 - Diffusione della conoscenza del volontariato nel target proposto;**

**Azione 4 - Messa in campo di esperienze guidate di volontariato attivo**

Nel corso del progetto si evidenziano momenti di sintesi e di raccordo tra i diversi attori coinvolti, nonché un “campus” finale.

Nel seguente crono programma verrà presentata una sintesi di quanto finora svolto, ed una proiezione delle prossime attività in programma.

Per praticità, le azioni di cui sopra sono state declinate in specifiche attività finalizzate all’espletamento delle stesse.

### 1,4) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

	Apr 10	Mag 10	Giu 10	Lug 10	Ag 10	Set 10	Ott 10	Nov 10	Dic 10	Gen 11	Feb 11	Mar 11	Apr 11	Mag 11	Giu 11	Lug 11
Pubblicazione del bando																
Pubblicizzazione del Bando																
Istruttoria Istanze																
Approvazione graduatoria																
Pubblicazione graduatoria																
Corso di formazione																
Incontri nelle scuole																
Incontri operativi intermedi con tutor																

<sup>1</sup> A fronte di disponibilità a spostamenti sul territorio accordata con convenzione firmata in data 10/09/10

<sup>2</sup> A fronte di disponibilità a spostamenti sul territorio accordata con convenzione firmata in data 09/09/10

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

Incontri intermedi con Odv																	
Stages c/o le Odv																	
Evento finale																	
Chiusura del progetto																	

- **20 e 27 Settembre; 11, 18 e 25 Ottobre (ore 15,30 - 19,30)**  
**Luogo di realizzazione: Sede Asso.Vo.Ce.**  
**Via Sant'Antonio, 18 - loc. San Benedetto (CE)**

Percorso di formazione rivolto a docenti, volontari e referenti ai Piani dell'Offerta formativa (di seguito denominati P.O.F.) finalizzato ad approfondire le tematiche dell'agire solidale e a promuovere tecniche di comunicazione efficaci con un pubblico giovanile

Risorse umane coinvolte:

- Referenti delle Odv;
- Docenti referenti indicati dai dirigenti scolastici;
- 2 Tutor nominati dal CSV Asso.Vo.Ce.

- **Dal 4 Novembre al 10 Dicembre**  
**Luoghi di realizzazione: scuole coinvolte nel progetto (v. calendario di seguito riportato)**

Seminari formativi - informativi di promozione al volontariato.

Risorse Umane coinvolte:

- Docente Referente (indicato dal Dirigente Scolastico);
- Alunni del triennio (a discrezione dei docenti)

- **Date da definirsi in base alla disponibilità delle Organizzazioni di Volontariato coinvolte (calendario disponibile presumibilmente tra la fine di Ottobre ed i primi giorni di Novembre)**  
**Luogo di realizzazione: Sedi delle associazioni coinvolte**

Visite e stage presso le sedi operative delle Organizzazioni di Volontariato secondo apposito progetto educativo, redatto in collaborazione con gli istituti scolastici individuati e con il CSV Asso.Vo.Ce.

**Durata complessiva: Secondo disponibilità fornite e coerentemente con i progetti educativi proposti.**

**Risorsa Umana richiesta:**

**Alunni del triennio (a discrezione dei docenti)**

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

- Entro il giorno 15 Luglio 2011  
Luogo di realizzazione: Da definire

Realizzazione di un evento finale in cui i giovani coinvolti nel progetto potranno scambiarsi esperienze ed esporre i lavori realizzati nel corso del progetto.

Contestualmente alla realizzazione delle attività progettuali, sarà lanciato un concorso riservato agli alunni delle scuole superiori coinvolte nell'iniziativa: i due studenti che nel corso delle attività si saranno evidenziati per impegno ed interesse alle tematiche affrontate potranno usufruire di uno stage presso un ente del terzo settore che potrebbe essere attivo anche in una regione diversa dalla Campania con copertura delle spese completamente garantita da Asso.Vo.Ce.

**Durata complessiva: Da definire**

**Risorsa Umana richiesta:**

**Tutti coloro che hanno partecipato al progetto**

**PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO (a cura del Referente incaricato dal Dirigente Scolastico, con il sostegno del CSV e delle OdV):**

- Supporto agli studenti nell'esercizio delle attività di volontariato, sostenendoli nella scelta di un'attività di loro interesse e predisponendo un apposito progetto educativo con le associazioni di volontariato coinvolte nel percorso e con il CSV Asso Vo. Ce;
- Aiuto ai giovani nella creazione di un elaborato finale, sintesi dell'esperienza maturata sotto forma di manufatti, riprese audio - video, collage fotografici, cartelloni, etc....

## 2 - IL CORSO DI FORMAZIONE

### 2,1- Composizione del gruppo - classe

Il corso ha rappresenta la fase iniziale del progetto ed è stato finalizzato alla formazione dei referenti degli Istituti Scolastici, delle Organizzazioni di Volontariato e dei tutor.

Hanno partecipato con i loro rappresentanti le dieci Scuole e le quattordici ODV per un totale di 35 partecipanti, con un'età media tra i 25 ed i 70 anni ed a stragrande prevalenza femminile (pari all'82%).

### 2,2 - Gli argomenti trattati

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

Il Percorso formativo propedeutico alla realizzazione delle attività ha avuto una durata complessiva di 20 ore d'aula, divise in 5 moduli di 4 ore cadauno: è stato strutturato in due sessioni formative, la prima delle quali finalizzata al trasferimento di competenze relative alle strategie di comunicazione, alla realizzazione di team building e alle tecniche di animazione di gruppi giovanili, mentre la seconda sessione intendeva istruire i partecipanti sulle modalità di costituzione di ODV - con riferimenti alla Legge Quadro sul Volontariato 266/1991 e sulle nozioni di promozione di volontariato giovanile.

La realizzazione del corso è stata affidata all'UNITS - Università del Terzo Settore, che ha adoperato le seguenti metodologie formative: lezioni teoriche frontali, esercizi di simulazione, attività di "learning-by-doing" e di gruppo.

### 2,3 - Valutazione ed indici di gradimento

Al termine del corso, è stato somministrato agli allievi un questionario di valutazione delle attività formative (scala da 1 a 5): rispetto all'organizzazione generale del corso ed alla realizzazione dello stesso, si registra un punteggio superiore a 2,5, mentre il gradimento relativo alle competenze dimostrate dai formatori si attesta attorno al voto massimo ammissibile.

### 3 - LA RISPOSTA DELLE SCUOLE AL PROGETTO

#### 2 -1) Gli incontri nelle scuole

Al termine del corso di formazione, che ha coinvolto i docenti referenti delle odv e i rappresentanti delle odv, le scuole coinvolte nel progetto hanno ospitato le associazioni di volontariato per un ciclo di seminari formativi - informativi, distribuiti come da calendario di seguito riportato:

	Date
Isiss Pizzi - Capua	4 Novembre Comitato per il Centro Sociale
	9 Novembre Spazio Donna
	19 Novembre CDS Perché no
	22 Novembre Aism
	29 Novembre Acph

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

<b>Isiss Andreozzi - Aversa</b>	<b>Date</b>
	5 Novembre Sinistra 2000
	18 Novembre Jerry Masslo
<b>Ipia Majorana - S.Maria a Vico</b>	<b>Date</b>
	8 Novembre A.Na.Vo.
	16 Novembre Leo
	19 Novembre CDS AMA
	25 Novembre Solidarietà Cervinese
<b>Ite Carli - Casal di Principe</b>	<b>Date</b>
	10 Novembre Jerry Masslo
	15 Novembre Sinistra 2000
<b>Itis "Falco" - Capua</b>	<b>Date</b>
	11 Novembre Acph
	18 Novembre CDS Perché no
	2 Dicembre Arciragazzi
	9 Dicembre AISM
<b>Ippssart "Dengrot" - Aversa</b>	<b>Date</b>
	11 Novembre Sinistra 2000
	13 Novembre Jerry Essan Masslo
<b>Liceo "Giannone" - Caserta</b>	<b>Date</b>
	12 Novembre Avo
	18 Novembre Comitato per il Centro sociale
	24 Novembre Spazio Donna
	2 Dicembre Centro d'Ascolto Alba
<b>Isiss "Novelli" - Marcianise</b>	<b>Date</b>
	17 Novembre CDS AMA
	22 Novembre A.Na.Vo
	30 Novembre Leo
	10 Dicembre Solidarietà Cervinese
<b>Fondazione "Villaggio Dei Ragazzi" - Maddaloni</b>	<b>Date</b>
	20 Novembre Leo
	26 Novembre CDS AMA



## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

	29 Novembre Solidarietà Cervinese
	4 Dicembre A.Na.Vo.

Liceo “Galilei” - Piedimonte Matese	Date
	17 Novembre Arciragazzi - Avo
	23 Novembre - Avo
	3 Dicembre - Arciragazzi

Nel corso dei seminari così calendarizzati, le associazioni hanno presentato agli studenti le proprie attività ed illustrato il progetto di stage che avrebbero svolto presso la propria associazione.

Le associazioni si sono avvalse di diversi strumenti (cartelloni, diapositive in powerpoint, filmati, materiale realizzato dai propri utenti) ed hanno adoperato varie metodologie didattiche (Giochi di socializzazione, scambi di idee, dibattiti, etc...)

Agli incontri hanno partecipato complessivamente 464 ragazzi, distribuiti come da Tabella 1:




Figura 1: Ragazzi coinvolti per istituto scolastico

## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

Aggregando i dati secondo le aree di riferimento, risulta evidente che il territorio più rappresentato, malgrado sia stato coinvolto un solo istituto, è quello dell'Alto Casertano (150 ragazzi); appare significativa anche la partecipazione registrata nel casertano (126 ragazzi) anche se il dato appare "distorto" dal contrasto tra il numero di ragazzi coinvolti nel liceo Giannone (70) rispetto a quello degli altri istituti dell'area (22 al Pizzi e 34 al Falco, con una deviazione standard pari a 24,97999199).

Una situazione analoga si manifesta anche nella Valle di Suessola: qui si registra una deviazione standard pari a 21,70253441, per la seguente distribuzione sugli istituti coinvolti: 63 per Fondazione Villaggio dei Ragazzi, 27 per il Majorana e 24 per il Novelli.

Si sottolinea, tuttavia, che i dati relativi al Giannone ed alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi sono alterati dal fatto che ad ogni incontro hanno presentato ragazzi diversi (nel caso specifico del Giannone) o che questi fossero stati divisi in due gruppi (come per il Villaggio dei ragazzi).

Più equilibrata appare la distribuzione della partecipazione riscontrata nell'Agro Aversano: sono stati presenti complessivamente 74 giovani, dei quali 29 del Carli, 18 dell'Andreozzi e 27 del Dengrot.

La distribuzione territoriale delle frequenze è stata la seguente:




Figura 2: Ragazzi coinvolti per area territoriale

### Valutazione ed indici di gradimento

Nel corso di questa fase, sono stati somministrati agli studenti dei questionari di valutazione del progetto: contestualmente, è stato richiesto ai ragazzi di esprimere una preferenza riguardo le diverse opzioni di stage - presentate dai referenti delle associazioni di volontariato nel corso dei suddetti incontri.

Tali scelte sono state poi confermate e registrate in seguito alla consegna, da parte dei ragazzi, dei moduli di autorizzazione firmati dai propri genitori.

Il questionario di valutazione della prima fase del progetto si componeva di sette domande a risposta aperta, ossia:

1. Cosa mi piace del progetto NVC
2. Cosa non mi piace del progetto NVC
3. Per me il volontariato è
4. Voglio fare volontariato presso l'associazione
5. Perché
6. Cosa mi aspetto
7. Cosa temo

Da una prima analisi - puramente indicativa - dei dati, è emerso un discreto interesse per il progetto, che è stato ritenuto particolarmente utile ed interessante da circa il 60 - 70% dei ragazzi coinvolti (anche se c'è circa un 20% di questionari non restituiti, o incompleti) : non emergono, almeno in questa prima fase, particolari critiche negative sulle attività svolte.

La motivazione al volontariato più diffusa (con punte anche del 100% in alcuni istituti) è "Aiutare il Prossimo"; un discreto numero di ragazzi ha espresso, in forme e con modalità diverse, la "paura di non essere in grado", che sembra essere abbastanza trasversale (in media tra il 5 ed il 10%): i dati sono tuttavia tutt'ora in elaborazione.

### LA SCELTA DEGLI STAGE


## NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

Per quanto concerne la scelta delle associazioni presso le quali effettuare lo stage di volontariato, si è scelto di inserire nei dati soltanto il numero di autorizzazioni effettivamente ricevute alla data del 21/01/11.

Hanno espresso una scelta 193 ragazzi (età media: 17,05), così distribuita:


CDS Perché no:	0
Jerry Masslo:	0
Sol. Cervinese:	0
Sinistra 2000:	42
ACPH:	10
AIMS:	12
Anavo:	13
Arciragazzi:	8
Arciragazzi - Legambiente:	10
Avo:	36
Avo PM	: 20
CDS Ama:	8
Centro d'ascolto Alba:	3
Comitato per il Centro Sociale:	14
Associazione Leo:	9
Spazio Donna:	8

Di seguito riportiamo la distribuzione percentuale delle preferenze:



Si evidenzia dai dati sopra riportati, una fisiologica “flessione” delle adesioni al progetto rispetto alla fase iniziale (ha richiesto di proseguire le attività di stage il 42% dei giovani coinvolti).

Questo dato, tuttavia, non riflette la reale risposta dei singoli istituti; se in alcuni casi ci sono state risposte altissime (il 78,60% del Liceo Giannone) o addirittura totali (il Pizzi ha restituito il 100% delle autorizzazioni consegnate), l’indice medio di risposte si aggira attorno alla metà del campione studentesco (la percentuale più bassa è quella del Galilei, con il 20% delle autorizzazioni consegnate: va segnalato, tuttavia, che era anche l’istituto che ha coinvolto il maggior numero di ragazzi).



## **NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE**

Gli stage sono tuttora in svolgimento, e si concluderanno entro il 31 Maggio 2011.